



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒
บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซันต์
จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๘๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๑๖๐,๑๙๖.๓๑.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น
หนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการราคา
กลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเจตน์จิตร์ สัมพวรรณนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒
บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๖๒,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีต ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๖๐,๑๙๖.๓๑.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๙ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวมาลัย แก้วคุณ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวดารณี อ่อนคำ	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายณรงค์ วรรณโย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๘๐๑

วันที่

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๘๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ราคากลาง-บาท () กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ)..........

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

/-๒-ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

25 มิ.ย. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (☒) เห็นควรอนุมัติ
- (☐) เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

25 มิ.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (☒) อนุมัติ
- (☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

25 มิ.ย. 2568

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวมาลัย แก้วคุณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยมี นายณรงค์ วรรณโย เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นางสาวมาลัย แก้วคุณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)

ประธาน ฯ

- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชา
ร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นายณรงค์ วรรณโย)

เลขานุการฯ

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบล
ปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การ
บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือ
ปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)

ประธาน ฯ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

กรรมการ

- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว
ขอความเห็นด้วยค่ะ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

- ดิฉันมีข้อเสนอแนะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการ
ก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียด
ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคา
น้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวดารณี อ่อนคำ)
กรรมการ
(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)
ประธานฯ
(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)
ประธานฯ
ที่ประชุม

ปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้
สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้ค่ะ
- กระผมเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่นี้เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน
- ดิฉันเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

- ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมัน
ปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ
- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ
หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ
- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การ
บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๑๖๐,๑๙๖.๓๑.-บาท (หนึ่ง
แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- ไม่มี
- ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)
ประธานฯ
ที่ประชุม
(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)
ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีต 228.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	228.00	1.76	401.28	1.3647	2.40	547.63
3	งานขุดรื้อถอนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.40	502.50	5,728.50	1.3647	685.76	7,817.68
11	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	228.00	421.23	96,040.44	1.3647	574.85	131,066.39
12	Expansion Joint	ม.	4.00	237.88	951.52	1.3647	324.63	1,298.54
13	Contraction Joint	ม.	16.00	96.58	1,545.28	1.3647	131.80	2,108.84
14	Longitudinal Joint	ม.	57.00	56.91	3,243.87	1.3647	77.67	4,426.91
15	งานลงหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.16	824.85	5,081.08	1.3647	1,125.67	6,934.15
16	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและปิกถนนคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40	แห่ง	-	-	-	-	-	-
23	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3647	1,635.46	1,635.46
25	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3647	4,360.71	4,360.71
					117,385.73		รวม	160,196.31
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	160,196.31

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 117,385.73

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3647

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๗๔๐

วันที่

๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๘๔๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ...ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ...กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ...กรรมการ

(นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....


(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเอนวัฒน บัญอูน	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

จำเอนวัฒน บัญอูน ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก

ประธาน

- ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ หน้าที่ ๑๐ ข้อ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุก ใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง
จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญา กับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้ผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง
จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตาม
แบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่
๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปการ หน้าที่ ๑๐ ข้อ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประธาน - ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(นายจำลอง ชัยเนตร)- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๙๐ วัน ใช่ไหมครับ

กรรมการ

ประธาน - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก

(นายจำลอง ชัยเนตร) - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรครับ งานประเภทงานทาง

กรรมการ

ประธาน - อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ


ที่ประชุม


- ไม่มี

ประธานฯ

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร)
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) จำเอก  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๐ ข้อ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

(ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน ๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร

๒.๒ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ

๒.๓ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา

๒.๔ เพื่อให้การใช้งานของถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอสู่หรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๔. รายละเอียด...

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีต ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการโดยคณะกรรมการจัดทำแบบ รูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๐ ข้อ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสอง พันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงาน เป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณ เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลา ดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ อาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

/๑๒.๒ สูตรปรับราคา...

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะนิง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๖๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 228.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสาย ซอยประชาชื่นใจ หมู่ที่ 2 บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุมันธุ์

จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่


อำเภอชุมันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ



สารบัญแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
2	แผนที่พอสั่งขุด	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	รูปตัด	1 แผ่น
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2 แผ่น


รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ



สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง



1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา



2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา



3 = เส้นบอกระยะจากริม - ริม , ขอบ - ขอบ



สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด

1 = เบอร์รูปตัด

2 = เบอร์แผ่นที่ ท่ออ้างอิง



สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย

1 = เบอร์รูปตัดขยาย


2 = เบอร์แผ่นที่ ท่ออ้างอิง



สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย

1 = เบอร์แบบขยาย

2 = เบอร์แผ่นที่ ท่ออ้างอิง



สัญลักษณ์ทิศเหนือ

รายการประกอบแบบ


ก.รายการทั่วไป

1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหา-อุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุและเหล็กที่จะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ในกรณีจ้างเงินงานก่อสร้างเกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคขัดขวาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆใต้ดิน/เหนือดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
9. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ให้มองเห็นได้ชัดเจน

ก.รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมท.201 - มท.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร็อน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (สามารถเทียบอัตราค่าได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่างต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตใช้ (ค2) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
6. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ

จากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรง(STEEL AREA)ที่จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง



		องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สำรวจ		
กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่		
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ		
(นายอัฐพงศ์ จันทมาศ)		
หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่		
(นายอัฐพงศ์ จันทมาศ)		
นักจัดการงานช่างปฏิบัติกร กรรมการ		
เห็นชอบ		
ผู้ออก		
(นายอัฐพงศ์ จันทมาศ)		
หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่		
นักจัดการงานช่างปฏิบัติกร กรรมการ		
อนุมัติ		
(นายอัฐพงศ์ จันทมาศ)		
หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่		
นักจัดการงานช่างปฏิบัติกร กรรมการ		
แบบแปลน		
รายการประกอบแบบ		
มาตราส่วน		NTS.
วัน/เดือน/ปี		
แผ่นที่		จำนวนแผ่น
01		09

7. วิสัฏกก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
8. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
9. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
11. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ แผ่นพลาสติกจะต้องโปร่งแสงและกันน้ำได้
12. เลือกรูปแบบมีรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และการจราจรจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตพร้อมเพได้ภายใน 1 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัวซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน
14. การเทคอนกรีตจะต้องเสนอผู้ควบคุมงานให้เห็นชอบก่อนการดำเนินการ
15. ผู้รับจ้างก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ




องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่

(นายจำลอง ชัยนาค)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ

(นายพงษ์ ศรีบัณฑิต)

ผู้ช่วยช่างช่างโยธา กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(นายวิวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ สัมพันธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

วัน/เดือน/ปี


แผ่นที่

02

จำนวนแผ่น

09

- เขตอำเภอ
- เขตตำบล
- เขตหมู่บ้าน
- ถนนคอนกรีตลาดยาง
- ถนนลูกรังถนนอ่อน
- สะพานคอนกรีต
- คลองส่งน้ำ
- ฝายบ้าน
- แม่น้ำ ห้วย คลอง
- หนอง บึง
- เขื่อนความสูง
- วัด
- โรงเรียน
- บ้าน



แผนที่พอสั่งเขป

มาตราส่วน NTS.

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629

	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำเงิน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำรวจ
กองช่าง อบต. บึงน้ำเงิน	คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ
(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)	หน้าจัดการงานทั่วไป อบต. บึงน้ำเงิน
(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)	หน้าจัดการงานทั่วไป อบต. บึงน้ำเงิน
(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)	หน้าจัดการงานทั่วไป อบต. บึงน้ำเงิน
(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)	หน้าจัดการงานทั่วไป อบต. บึงน้ำเงิน
(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)	หน้าจัดการงานทั่วไป อบต. บึงน้ำเงิน
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	จำนวนแผ่น
แผ่นที่	03
03	09



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบประชาพิจารณ์

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานเขต ประชาชนกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ

(ปิยพงษ์ ศรีบัณฑิต)
ผู้ช่วยนายกเขต อบต.ปรีอใหญ่

เห็นชอบ
จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานเขต รักษาการนายกเขต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

04

จำนวนแผ่น

09

แบบแปลนถนนเดิม

Not to Scale

บ้านหลัก

(นายณัฐพงศ์ จันทร์มาศ)
สย. 11629

57.00

4.00

1. ในกรณีที่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ
ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นเหตุเข้าใจ
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก

หมายเหตุ



องค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปัวใหญ่

คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ

(นายวิวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงาน

(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ

เห็นชอบ
(นายพงษ์ ศรีปีเตอร์)
ผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการ
จำออก

(นายวิวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่
อนุมัติ

(นายเจตน์ บุณยพิธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่
แบบแปลน


แบบแปลนก่อสร้างถนน

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผนที่ จำนวนแผ่น

05 09



บ้านหลัก

จุดเริ่มต้นโครงการ

sta.0+000

sta.0+050

57.00

sta.0+075

4.00

จุดสิ้นสุดโครงการ

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีข้อสงสัย, รายการประกอบแบบ
2. ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งแก้ไข

แบบแปลนก่อสร้างถนน

Not to Scale



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

(ธนวิรัตน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงาน ประชากรรการ

(นายจำลอง ชัยมนตรี)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ

เห็นชอบ
(ปิยพงษ์ ศรีปิ่นตร)
ผู้อำนวยการงานช่างโยธา กรรมการ

จำอก

(ธนวิรัตน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงาน ประชากรรการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายอดิศักดิ์ สัมฤทธิ์ธนนาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง


ขยายรอยต่อ

มาตราส่วน NTS.


วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

07 09




ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 ม.



ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 ม.

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ KSC}$)		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ KSC}$)		
(เหล็กเส้นกลม SR 24)		(เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป)		
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	0.419	
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	0.940	



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างทางรับน้ำหนักการรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน 18 ตัน

2.40



เสาไม้อัดขนาด $1\frac{1}{2} \times 3$ "

ฝ่ายวิชาการและดำเนินการก่อสร้าง

Scale to 1 : 50

๕๖๖



โครงการก่อสร้างการบริหารส่วนตำบลปรางค์ใหญ่
โทร.045-826607

ข้อโครงการ ก่อนส่งมอบกรณีเตรียมเอกสารส่งหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านบือโกใหญ่ ตำบลบือใหญ่
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงหินคลุกในอัตราเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ที่มอบคืนเสริมให้ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่ กำหนด)

ผู้รับจ้างทางหุ้นส่วนจำกัด ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายพนองแส ปรีอใหญ่

ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอบัวชุม จังหวัดศรีสะเกษ

วิไลวรรณ วัฒนพานิช นายเชอน วิทยาศาสตร์ เลขที่ ๒๐๐๐/๐๐๐ โทร. ๐๐๐๐๐๐๐๐ ..

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน
งบประมาณ 525,000 บาท(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

1. นายน้ำตก พวยงจันทร์ ประธานกรรมการ

3. นายภักขา บรรทัด กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

1. นายไม้ม่า ผ่าน ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

(นายณัฐพงษ์ จันทมาศ)

સા. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ផ្នែក

กองช่าง อบต.ปรางค์ใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปวิชาการ

(~~หน้าปก~~ หน้าปก)

หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ขยันเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติกร กรมการ

(~~ปิยะพงษ์ ศรีปัทมสาร~~)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรมการ

๓๐๐

5
ຈຳເອກ

(លើកលែងតែ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการราชการแทน

အသံ

1.479

๑๕๖๓

ປູ່າຢໂຮງກາຣໂຮງກາຣ

SIN
 มาตรา ๕๕๗๗

วัน/เดือน/ปี

มหาวิทยาลัย	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
-------------	----------------------------

09 | 08



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง

(ธนวิศน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานเขต ประชาชนธรรมสาร

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ

อ. ๕๕๕๕๕๕๕๕

(ปิยพงษ์ ศรีบัณฑิต)

ผู้อำนวยการช่างโยธา กรรมการ

เห็นชอบ

จำออก

(ธนวิศน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานเขต ประชาชนธรรมสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์สิทธิ์ สัมพันธ์านนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร

นางอภิญญาพรพรพรพรพรพรพรพรพรพร